

## Modificacions de contractes 2019

Actualitzat el dia 30 de gener de 2020

### 1) Obra consistent en l'execució d'un aparcament dissuasiu al carrer Puigmal

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000023
Número d'expedient modificació	CONEXE2018000073
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Tebancat, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	5 de març de 2019
Data d'efectes de la modificació	5 de març de 2019
Import de la modificació, IVA no inclòs	8.180,21 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	54.989,69 €

### 2) Obra Projecte d'urbanització de la plaça Doctor Simeó Selga i Ubach (Modificat). Fase 2

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000039
Número d'expedient modificació	CONEXE2019000066
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	16 de juliol de 2019
Data d'efectes de la modificació	16 de juliol de 2019
Import de la modificació, IVA no inclòs	22.095,65 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	206.611,02 €

### 3) Subministrament de varis documents personalitzats per a la Gestió Tributària, Recaptació i Seguretat Ciutadana

Número d'expedient contractació	CONLIA2017000007
Número d'expedient modificació	CONEXE2019000031
Tipologia de contracte	Subministrament
Adjudicatari	Consortio de Manipulado y Servicios Postales, SL
Objecte de la modificació	Ampliació del nombre de fulls de notificació i disminució del nombre de fulls informatius i calendaris
Data d'aprovació de la modificació	16 de juliol de 2019
Data d'efectes de la modificació	17 de juliol de 2019
Import de la modificació anual, IVA no inclòs	789,40 €
Nou import del contracte anual, IVA no inclòs	8.483,00 €

### 4) Obres de la fase AU3 del Pla Parcial Plana del Pont Nou, i de les obres externes d'adaptació entre la fase AU3 i AU1

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000053
Número d'expedient modificació	CONEXE2019000071
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	30 de juliol de 2019

Data d'efectes de la modificació	30 de juliol de 2019
Import de la modificació, IVA no inclòs	18.294,28 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	436.722,27 €

5) Concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d'infants l'Estel, la Lluna i el Petit Príncep

Número d'expedient contractació	SP 01/16L1
Número d'expedient modificació	CONEXE2019000074
Tipologia de contracte	Servei públic
Adjudicatari	Incoop, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliar el personal de la llar d'infants l'Estel amb un/a tècnic/a d'educació infantil amb una dedicació de 12 hores setmanals, per al període de setembre de 2019 a juliol de 2020.
Data d'aprovació de la modificació	27 d'agost de 2018
Data d'efectes de la modificació	1 de setembre de 2019
Import del contracte anterior a la modificació, exempt d'IVA	651.560,87 € / curs de servei escolar
Import de la modificació, exempt d'IVA	11.383,20 €
Nou import del contracte, exempt d'IVA	662.944,07 € / curs 2019-2020