

Modificacions de contractes 2017

Actualitzat el dia 31 de desembre de 2017

1) Servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals

Número d'expedient	SE 12/12
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	OHL Servicios Ingesan, SA
Objecte de la modificació	Incorporació del Mercat Puigmercadal
Data d'aprovació de la modificació	24 de gener de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de febrer de 2017
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	1.375.454,07 € / any
Import de la modificació, IVA no inclòs	44.952,00 € / any
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.420.406,07 € / any

2) Servei de missatgeria i correspondència de l'Ajuntament de Manresa

Número d'expedient	SE 8/11
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Unipost, SA
Objecte de la modificació	Incorporar el nou règim de notificació previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
Data d'aprovació de la modificació	22 de febrer de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de febrer de 2017
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	171.800,42 € / any
Import de la modificació, IVA no inclòs	0 € / any (augmenten preus unitaris)
Nou import del contracte, IVA no inclòs	171.800,42 € / any

3) Servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa

Número d'expedient	SP 02/13
Tipologia de contracte	Servei Públic
Adjudicatari	Manresa Bus, SA
Objecte de la modificació	Incorporar la prestació de serveis especials i extraordinaris amb motiu de determinades dates i celebració d'esdeveniments singulars, com la Festa Major, dies festius amb comerç obert, Shopping Night i altres campanyes de comerç, Fira de l'Aixada, Festes de La Llum i altres similars, així com modificacions de caràcter menor en els itineraris i freqüències del servei estàndard, fins a un màxim de 4.000 kms /any.
Data d'aprovació de la modificació	14 de març de 2017
Data d'efectes de la modificació	14 de març de 2017
Import de la modificació	21.664,21 € / any

4) Servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa

Número d'expedient	SP 02/13
Tipologia de contracte	Servei Públic
Adjudicatari	Manresa Bus, SA
Objecte de la modificació	Incorporar les modificacions dels itineraris i

	freqüències de les Línies 1,3, 5, 8 i F del servei de transport públic urbà de viatgers.
Data d'aprovació de la modificació	18 d'abril de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de maig de 2017
Import de la modificació	3.153,31€ / any

5) Concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la Plaça de La Reforma, la reurbanització de l'espai adjacent a la Plaça de La Reforma, l'explotació d'un local comercial a la Plaça de La Reforma, la gestió del servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública

Número d'expedient	C1/03
Tipologia de contracte	Servei Públic
Adjudicatari	Estacionamientos y Servicios, SA (EYSA)
Objecte de la modificació	Ampliació del nombre de places en servei, la incorporació de la zona verda al contracte i la modificació del règim econòmic financer del contracte
Data d'aprovació de la modificació	20 de juliol de 2017
Data d'efectes de la modificació	18 de setembre de 2017
Import de la modificació	Inversió a realitzar de 211.261,52 €, IVA inclòs, i els costos anuals d'ampliació s'estimen en 192.981,62 euros, IVA inclòs.

6) Concessió administrativa del servei d'ajut a domicili municipal

Número d'expedient	SP 02/15
Tipologia de contracte	Servei Públic
Adjudicatari	Fundació Sociosanitària de Manresa, Fundació Privada
Objecte de la modificació	Augmentar les hores màximes anuals en 3.125 hores, quedant establertes en 36.483.
Data d'aprovació de la modificació	29 d'agost de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 d'agost de 2017
Import de la modificació	60.343,75 € / any (exempt d'IVA)

7) Concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d'infants l'Estel, la Lluna i el Petit Príncep

Número d'expedient	CONEXP2016000004L1
Tipologia de contracte	Servei Públic
Adjudicatari	Serveis a les Persones Encís, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliar el personal de la llar d'infants la Lluna amb un/a tècnic/a d'educació infantil amb una dedicació de 10 hores setmanals, per al curs escolar 2017-2018.
Data d'aprovació de la modificació	29 d'agost de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de setembre de 2017
Import de la modificació	8.751,89 € / curs17-18 (exempt d'IVA)

8) Servei consistent en la recollida, trasllat i custòdia d'animals domèstics de companyia, salvatges urbans a la via pública i prevenció de zoonosi de Manresa

Número d'expedient	SE 03/16
Tipologia de contracte	Serveis

Adjudicatari	Protectora d'Animals de Manresa, Aixopluc, Assoc.
Objecte de la modificació	Augment de l'import destinat al tractament de gats.
Data d'aprovació de la modificació	29 d'agost de 2017
Data d'efectes de la modificació	29 d'agost de 2017
Import de la modificació	12.815,00 € / any (exempt d'IVA)

9) Obra enderroc de l'edifici de la carretera de Vic, 102

Número d'expedient	CONEXP2017000004
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Serveis integrals 360 plus, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	29 d'agost de 2017
Data d'efectes de la modificació	29 d'agost de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	9.768,71 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	61.610,07 €

10) Servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals

Número d'expedient	SE 01/15
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Tecno-Seguretats Anoia, SL
Objecte de la modificació	Incorporació al contracte del Mercat Puigmercadal, Torre Lluvià i Edifici Segre
Data d'aprovació de la modificació	17 d'octubre de 2017
Data d'efectes de la modificació	17 d'octubre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	71,65 €/any
Nou import del contracte, IVA no inclòs	5.560,22 €/any

11) Obra d'urbanització de la carretera de Santpedor i rotonda de la Bonavista

Número d'expedient	CONEXP2017000006
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	17 d'octubre de 2017
Data d'efectes de la modificació	17 d'octubre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	13.057,41 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.599.063,11 €

12) Obra de millora de l'espai públic 2017. Actuacions en calçades

Número d'expedient	CONEXP2017000014
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	24 d'octubre de 2017
Data d'efectes de la modificació	24 d'octubre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	21.571,09 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	332.910,72 €

13) Obra Projecte de nous accessos a l'antic col·legi de Sant Ignasi. Volum General/ Centre d'acollida de Pelegrins. Fase 2

Número d'expedient	CONEXP2017000011
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Construcciones Fertres, SL
Objecte de la modificació	Ampliació d'amidaments i creació de noves partides
Data d'aprovació de la modificació	24 d'octubre de 2017
Data d'efectes de la modificació	24 d'octubre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	16.491,20 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	484.342,44 €

14) Obra Projecte d'urbanització del passatge Burés, tram entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès)

Número d'expedient	CONEXP2016000013
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Serveis Integrals 360 plus, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i creació de noves partides
Data d'aprovació de la modificació	21 de novembre de 2017
Data d'efectes de la modificació	21 de novembre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	5.265,55€
Nou import del contracte, IVA no inclòs	96.290,53€

15) Obra d'urbanització de la carretera de Santpedor i rotonda de la Bonavista (segona modificació)

Número d'expedient	CONEXP2017000006
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	12 de desembre de 2017
Data d'efectes de la modificació	12 de desembre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	68.254,83 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.667.317,94 €

16) Servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals

Número d'expedient	SE 12/12
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	OHL Servicios Ingesan, SA
Objecte de la modificació	Incorporació del servei d'acollida, dels serveis públics de la plaça Sant Domènec i de l'Oficina d'Habitatge
Data d'aprovació de la modificació	19 de desembre de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de gener de 2018
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	1.448.175,01 € / any
Import de la modificació, IVA no inclòs	12.130,01 € / any
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.460.305,52 € / any

17) Obra que consisteix en l'execució del Projecte d'ascensor públic Santa Llúcia – Plaça Major

Número d'expedient	CONEXP2017000029
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Constructora de Solsona, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliació d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	27 de desembre de 2017
Data d'efectes de la modificació	27 de desembre de 2017
Import de la modificació, IVA no inclòs	17.044,34 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	120.420,12 €

18) servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet de l'Ajuntament de Manresa

Número d'expedient	CONEXP2016000008
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Alta Tecnología en Comunicaciones, SL
Objecte de la modificació	Noves instal·lacions d'infraestructura de fibra òptica
Data d'aprovació de la modificació	27 de desembre de 2017
Data d'efectes de la modificació	1 de gener de 2018
Import de la modificació, IVA no inclòs	2.439,67 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	32.429,67 €/any